SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS CECYTES
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2018
REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

DATOS DE LA ESCUELA	DATOS DEL REPORTE
ENTIDAD: ZACATECAS	MES DE REPORTE: SEPTIEMBRE
PROGRAMA: FAM 2018	FECHA DE REPORTE: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

N°	ESTADO	LOCALIDAD O MUNICIPIO	PLANTEL	CCT	OBRA				DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	OBSERVACIONES	% GLOBAL POR PLANTEL	RECURSOS POR EJERCER
					A	L	T	X				
1	Zacatecas	LORETO	EMSaD LA CONCHA	32EMS0042P	1	0	0	0	Construcción de aula usos multiples tipo regional 12 x 8	Avance de Obra en Aportación Federal	5%	$ 980,000.00

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS CECYTES
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2018
REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

DATOS DE LA ESCUELA	DATOS DEL REPORTE
ENTIDAD: ZACATECAS	MES DE REPORTE: SEPTIEMBRE
PROGRAMA: FAM 2018	FECHA DE REPORTE: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

N°	ESTADO	LOCALIDAD O MUNICIPIO	PLANTEL	CCT	OBRA				DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	OBSERVACIONES	% GLOBAL POR PLANTEL	RECURSOS POR EJERCER
					A	L	T	X				